






Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Taka	Time Code for Process		Advertise Prequal (if applicable)	Invite/Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)									
								Planned Dates	Actual Dates																			
1	কম নং ০১ ১২৫৬১০৫- কৌশল ও খুচরা স্বাক্ষর	Nos	100	OTM	HOPE	GOB	800000	Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	11-09-23	17-09-23	24-09-23	25-09-23	23-10-23	23-10-23	58	22	15-11-23	142							
								Actual Dates																				
								Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	11-09-23	17-09-23	24-09-23	25-09-23	23-10-23	23-10-23	58	22	15-11-23	142							
								Actual Dates																				
								Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35							
								Actual Dates																				
								Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35							
								Actual Dates																				
								Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35							
								Actual Dates																				
								কম নং ০২ ১২৫৬১০৫- কম্পিউটার সামগ্রী	Nos	100	RFQ	HOPE	GOB	150000	Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35
															Actual Dates													
Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23								05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
Actual Dates																												
Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23								05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
Actual Dates																												
Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23								05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
Actual Dates																												
Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23								05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
Actual Dates																												
কম নং ০৩ ১২৫৬১০৫- অন্যান্য মনিয়ারি	Nos	10	RFQ	HOPE	GOB	50000	Planned Dates								22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35	
							Actual Dates																					
							Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
							Actual Dates																					
							Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
							Actual Dates																					
							Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
							Actual Dates																					
							Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
							Actual Dates																					
							কম নং ০৪ ১২৫৬১০৫- আবাবপত্র	Nos	10	RFQ	HOPE	GOB	25000	Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35	
														Actual Dates														
Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23								04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
Actual Dates																												
Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23								04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
Actual Dates																												
Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23								04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
Actual Dates																												
Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23								04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
Actual Dates																												
কম নং ০৫ ১২৫৬১০৫- কম্পিউটার	Nos	05	DCP/RFQ	HOPE	GOB	15000								Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35	
														Actual Dates														
							Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
							Actual Dates																					
							Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
							Actual Dates																					
							Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
							Actual Dates																					
							Planned Dates	22-08-23	22-08-23	23-08-23	30-08-23	01-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23	05-09-23	14	07	12-09-23	35								
							Actual Dates																					

NTSC/Tender/2023-24/02



নবাবগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

মোঃ জাহিদুল হক
 সর্বকারি পরিচালক (ভারসামান্য)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

নবাবগঞ্জ সর্বকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 পাঠালি, নবাবগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Taka	Time Code for process		Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
								Planned Dates	Actual Dates										
1	শাট নং ০১ ৩২৫৮১০৫- ক্রাশাল স্বাস্থ্যপঞ্জি ও সরঞ্জামাদি	০১	10	DCP/RFO	HOPE	GOB	30000	Planned Dates 22-02-23	Actual Dates 22-02-23	0	1	15	07	06	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80
	শাট নং ০২ ৩২৫৮১০৬- আবাসিক ভবন	Nos	00	RFO	HOPE	GOB	00	Planned Dates 22-08-23	Actual Dates 22-08-23	0	1	19	06	07	25-09-23	23-10-23	58	15-11-23	142
	শাট নং ০৩ ৩২৫৮১০৭- অন্যাবাসিক ভবন	Nos	05	DCP/RFO	HOPE	GOB	30000	Planned Dates 22-08-23	Actual Dates 22-08-23	0	1	19	06	07	25-09-23	23-10-23	58	15-11-23	142
	শাট নং ০৪ ৩২৫৮১০৮- স্বাস্থ্য বিধান (sanitati om) ও পানি সরবরাহ	Nos	05	DCP/RFO	HOPE	GOB	30000	Planned Dates 22-08-23	Actual Dates 22-08-23	0	1	19	06	07	25-09-23	23-10-23	58	15-11-23	142
	শাট নং ০৫ ৩২৫৮১১১- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	Nos	10	DCP/RFO	HOPE	GOB	25000	Planned Dates 22-08-23	Actual Dates 22-08-23	0	1	19	06	07	25-09-23	23-10-23	58	15-11-23	142
	শাট নং ০৬ ৩২৫৮১১৭- ফিটিং ও ফিস্তার	Nos	10	DCP/RFO	HOPE	GOB	25000	Planned Dates 22-08-23	Actual Dates 22-08-23	0	1	19	06	07	25-09-23	23-10-23	58	15-11-23	142

NTSC/Tender/2023-24/03

শাট নং ০১	শাট নং ০২	শাট নং ০৩	শাট নং ০৪	শাট নং ০৫	শাট নং ০৬
স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/
স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/
স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/
স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/
স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/	স্বাক্ষর/

শ্রীমান অধ্যক্ষ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ

শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ

শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ
শ্রীমান অধ্যক্ষ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Taka	Time Code for Process		Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)					
								Planned Dates	Actual Dates															
1	শ্রুটি নং ০১ ৪১১২০০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Nos	20	OTM	HOPE	GOB	800000	Planned Dates	22-08-23	10	23-08-23	11-09-23	17-09-23	24-09-23	25-09-23	23-10-23	17	15-11-23	19					
								Actual Dates																
								Planned Days	0	1	19	06	07	01	28	58	22	142						
শ্রুটি নং ০২ ৪১১২০১০- অবিশ্ব সরঞ্জামাদি	Nos	10	OTM	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	22-08-23	0	23-08-23	11-09-23	17-09-23	24-09-23	25-09-23	23-10-23	28	15-11-23	142						
							Actual Dates																	
							Planned Days	0	1	19	06	07	01	28	58	22	142							
শ্রুটি নং ০৩ ৪১১২০১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	Nos	15	OTM	HOPE	GOB	500000	Planned Dates	22-08-23	0	23-08-23	11-09-23	17-09-23	24-09-23	25-09-23	23-10-23	28	15-11-23	142						
							Actual Dates																	
							Planned Days	0	1	19	06	07	01	28	58	22	142							
শ্রুটি নং ০৪ ৪১১২০১৪- আবাসনিক	Nos	10	OTM	HOPE	GOB	500000	Planned Dates	22-08-23	0	23-08-23	11-09-23	17-09-23	24-09-23	25-09-23	23-10-23	28	15-11-23	142						
							Actual Dates																	
							Planned Days	0	1	19	06	07	01	28	58	22	142							

NTSC/Tender/2023-24/04

কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল
কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল	কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল

শ্রাবণগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Chirad X/1/1/1/1

শ্রাবণগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল

১০.৭.২০

শ্রাবণগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কর্তৃপক্ষ/প্রকৌশল/প্রকৌশল

১৫/১১/২৩