

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০২৯.২২. ৪৯(২)

তারিখঃ ২৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নারায়ণগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৬৭০০.৫০১.২০.০০২.২৩.১১৭৫, তারিখঃ ১৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো;

- ১। বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে;
- ২। প্রশাসনিক ব্যয় (কোড ৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে;
- ৩। পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (কোড ৩২৪৩) এ বর্ণিত উপধাতের আওতায় টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন এবং ব্যয়ের সিলিং বিবেচনায় রেখে ব্যয় করতে হবে;
- ৪। মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে;
- ৫। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করে ক্রয় করতে হবে; এবং
- ৬। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।


২৯.০১.২০২৩

(মোঃ সালাহউদ্দিন আহম্মদ)

যুগ্মসচিব

ও

পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোন: ০২-২২২২৪৬৮১

✓ প্রাপক

অধ্যক্ষ

নারায়ণগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নারায়ণগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০২৯.২২.

তারিখঃ /০১/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(মোঃ জাহিদুল হক)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Tk	Time Code for Process	Advertiser Prequal (if applicable)	Invite/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
৬৭.০৩.৬৭০০.৫০১.০৭.০০১.১৩.১১৭৪	লট নং-০৭ কোড নং- ৩২৫৮১০২ রাসায়নিক	Nos	100	Goods RFO/DPM	PE	GOB	50000.00	Planned Dates 22-02-23 Planned Days 0 Actual Dates	10	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80
	লট নং-০৮ কোড নং- ৩২৫৮১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	Nos	100	Goods RFO/DPM	PE	GOB	50000.00	Planned Dates 22-02-23 Planned Days 0 Actual Dates	10	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80
	লট নং-০৯ কোড নং- ৩২১১১১২৭ বহন	Nos	100	Goods RFO/DPM	PE	GOB	50000.00	Planned Dates 22-02-23 Planned Days 0 Actual Dates	10	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80
	লট নং-১০ কোড নং- ৩২৫৮১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	Nos	100	Goods RFO/DPM	PE	GOB	100000.00	Planned Dates 22-02-23 Planned Days 0 Actual Dates	10	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80
	লট নং-০১ কোড নং- ৩২৫৮১০২ আপারবন্দ্র রেলসমত	Nos	100	Goods DPM	PE	GOB	18000.00	Planned Dates 22-02-23 Planned Days 0 Actual Dates	10	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80
	লট নং-০২ কোড নং- ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার রেলসমত	Nos	100	Goods RFO/DPM	PE	GOB	50000.00	Planned Dates 22-02-23 Planned Days 0 Actual Dates	10	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80
	লট নং-০৩ কোড নং- ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি রেলসমত	Nos	100	Goods DPM	PE	GOB	25000.00	Planned Dates 22-02-23 Planned Days 0 Actual Dates	10	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80
	লট নং-০৪ কোড নং- ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রাতি ও সরঞ্জামাদি রেলসমত	Nos	100	Goods DPM	PE	GOB	25000.00	Planned Dates 22-02-23 Planned Days 0 Actual Dates	10	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	80

প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)	প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)	প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)	প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)

স্বাক্ষরিত/প্রমাণিত/প্রমাণিত/প্রমাণিত

প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)

Checked & Verified

১২.২.২৩

স্বাক্ষরিত/প্রমাণিত/প্রমাণিত/প্রমাণিত

প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)

স্বাক্ষরিত/প্রমাণিত/প্রমাণিত/প্রমাণিত

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk.	Time Code for Process	Advertiser Prequal (if applicable)	Invite/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)	
1	লট নং-০০৫ কোড নং- ৩২৫৮২১০৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	Nos	100	Goods RFQ/DPM	PE	GOB	30000.00	Planned Dates 22-02-23 Actual Dates	0	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	58	10-05-23	22	80
	লট নং-০০৬ কোড নং- ৩২৫৮২১০৬ জরুরি ক্রয় সরবরাহ	Nos	100	Goods RFQ/DPM	PE	GOB	50000.00	Planned Dates 22-02-23 Actual Dates	0	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	59	10-05-23	20	79
	লট নং-০০৭ কোড নং- ৩২৫৮২১০৭ অন্যবিধি ক্রয় সরবরাহ	Nos	100	Goods RFQ/DPM	PE	GOB	50000.00	Planned Dates 22-02-23 Actual Dates	0	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	59	10-05-23	20	79
	লট নং-০০৮ কোড নং- ৩২৫৮২১০৮ বৈশিষ্ট্য স্থাপনা সরবরাহ	Nos	100	Goods RFQ/DPM	PE	GOB	75000.00	Planned Dates 22-02-23 Actual Dates	0	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	59	10-05-23	20	79
	লট নং-০০৯ কোড নং- ৩২৫৮২১০৯ ফিটিং ও ফিজার সরবরাহ	Nos	100	Goods RFQ/DPM	PE	GOB	40000.00	Planned Dates 22-02-23 Actual Dates	0	23-02-23	09-03-23	16-03-23	22-03-23	23-03-23	20-04-23	59	10-05-23	20	79

স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর
স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর

স্বাক্ষর/স্বাক্ষর

স্বাক্ষর/স্বাক্ষর

স্বাক্ষর/স্বাক্ষর

স্বাক্ষর/স্বাক্ষর

স্বাক্ষর/স্বাক্ষর